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Informace o ukonceni realizace projektu

Modernizace a obnova pristrojového vybaveni centra vysoce

specializované zdravotni péce v onkogynekologii FN Olomouc
registracni €. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0004755

V ramci dokoncovani realizace projektu ,,Modernizace a obnova pristrojového vybaveni
centra vysoce specializované zdravotni péce v onkogynekologii FN Olomouc* byly
zrealizovany posledni vefejné zakazky (oteviené fizeni, nadlimitni VZ) na dodavku téchto

pFistrojl a vybaveni:

e Elektrochirurgicky generator véetné pokrocilé bipolarni koagulace — Vitézem vefejné
zakazky se stala firma MeWadia s.r.o. a dne 20. 12. 2018 byla s touto firmou
podepsana kupni smlouva na dodavku 1 ks ve vysi 289.190,- K¢ véetné DPH.

e Instrumentaria — Vitézem vefejné zakazky se stala firma RADIX CZ s.r.o. a dne 17. 5.
2019 byla s touto firmou podepsana kupni smlouva na dodavku instrumentarii pro
laparoskopickou operativu, hysteroskopickou operativu a laparoskopickou operativu-
videoendoskop v celkové vysi 5.305.382,96 K& v€etné DPH.

VSechny pofizené pfistroje byly fadné a v terminu dodany a slouzi svému ucelu na

Porodnicko-gynekologické klinice FN Olomouc.

Ukon&enim druhé etapy projektu k 30. 6. 2019 byla dokonena realizace celého projektu na
modernizaci a obnovu pfistrojové techniky a do$lo k maximalnimu vyuziti pfidélenych

dotacnich prostfedk.

V Olomouci 3. 7. 2019



