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V současné době probíhá realizace jednoetapového projektu „Modernizace a obnova 
laboratorního komplementu ve FN Olomouc“.  

Plánovaný termín ukončení realizace k 31. 12. 2022 byl prodloužen, řídícím orgánem byla 

schválena žádost o změnu projektu a termín ukončení realizace projektu je aktuálně 

prodloužen na 30. 4. 2023. 

V rámci realizace projektu bylo pořízeno následující přístrojové vybavení:  

Název přístroje Počet ks Dodavatel Datum podpisu 
kupní smlouvy 

Mikroskopy 2 Olympus Czech Group, s.r.o., člen 
koncernu 30. 6. 2021 

Automatický skenovací 
systém 1 ALOGO, s.r.o. 31. 5. 2021 

Inokulační automat 1 TRIOS, spol. s r.o. 23. 8. 2021 

Laminární boxy 2 TRIGON PLUS s.r.o. 16. 8. 2021 

Optický inverzní 
mikroskop 1 SVEN BioLabs s.r.o. 29. 4. 2022 

Automaty pro 
zpracování tkání 2 MEDESA s.r.o. 8. 6. 2022 

Lyofilizátor 1 BioTech a.s. 24. 9. 2021 

Automatický analyzátor 1 TRIOS, spol. s r.o. 2. 5. 2022 

Myčka laboratorní 1 MIELE, spol. s r.o. 19. 7. 2022 

Modulární vybavení 
pro detekci virových, 
bakteriálních a 
mykotických původců 
infekčních onemocnění 

1 TRIOS, spol. s r.o. 27. 6. 2022 

Imunochemický ELISA 
automat pro Ústav 
imunologie 

1 LABOSERV s.r.o. 8. 9. 2022 

Imunochemický ELISA 
automat pro Oddělení 
klinické biochemie 

1 Bio-Rad spol. s r.o. 19. 7. 2022 



 

Název přístroje Počet ks Dodavatel Datum podpisu 
kupní smlouvy 

Laminární boxy pro 
Transfuzní oddělení a 
Ústav imunologie 

3 TRIGON PLUS s.r.o. 8. 6. 2022 

Centrifugy pro Ústav 
klinické a molekulární 
patologie a Ústav 
imunologie 

3  
 SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. 6. 9. 2022 

Centrifugy pro 
Transfuzní oddělení 2 SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. 2. 9. 2022 

Centrifuga pro 
Oddělení klinické 
biochemie 

1 SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. 2. 9. 2022 

Centrifuga pro 
Oddělení klinické 
biochemie 

1 BioTech a.s. 14. 9. 2022 

Centrifugy 1 TRIGON PLUS s.r.o. 2. 9. 2022 
Bioanalyzér pro určení 
kvality DNA/ RNA 1 Life Technologies Czech Republic 

s.r.o. 15. 6. 2022 

PCR – Termocykler pro 
Hemato-onkologickou 
kliniku a Ústav lékařské 
genetiky 

3 BioTech a.s. 14. 9. 2022 

PCR – Systém pro 
kvantitativní real-time 
qPCR - Ústav lékařské 
genetiky 

1 BioTech a.s. 14. 9. 2022 

PCR – qPCR pro Ústav 
molekulární a klinické 
patologie 

1 ROCHE s.r.o. 19. 9. 2022 

PCR – Systém pro 
kvantitativní real_time 
qPCR - Hemato-
onkologická klinika 

1 BioTech a.s. 14. 9. 2022 

PCR – Digitální PCR 
systém - Hemato-
onkologická klinika 

1 Explorea s.r.o. 7. 9. 2022 

PCR – ddPCR pro Ústav 
imunotogie 1 GeneTiCA s.r.o. 14. 9. 2022 

Třepačka na 
trombocyty s 
inkubátorem 

1 Fresenius Kabi s.r.o. 2. 9. 2022 

Bioanalyzér 1 HPST, s.r.o. 13. 5. 2022 

Izolátor DNA 1 ROCHE s.r.o. 1. 6. 2022 

Systém pro analýzu 
obrazu 1 ALOGO, s.r.o. 16. 5. 2022 

Digitální morfologie 1 PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 25. 11. 2022 



 

Název přístroje Počet ks Dodavatel Datum podpisu 
kupní smlouvy 

Spektrofotometr na 
měření kvality DNA 2 TRIGON PLUS s.r.o. 8. 6. 2022 

Analyzátor pro 
zpracování imunoblotů 1 DYNEX LabSolutions, s.r.o. 19. 7. 2022 

Laboratorní 
mikroskopy 6 SVEN BioLabs.s.r.o. 13. 10. 2022 

Analyzátor pro 
zpracování metody 
nepřímé 
imunofluoroscence 

1 JK-Trading s.r.o. 16. 9. 2022 

Mykologický analyzátor 1 Schubert CZ spol. s r.o. 3. 10. 2022 

CO2 inkubátor pro 
Hemato-onkologickou 
kliniku 

2 TRIGON PLUS s.r.o. 6. 1. 2022 
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