



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Informace o průběhu projektu

Komunikační a integrační platforma elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního eHealth CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006465

V současné době probíhá realizace projektu „Komunikační a integrační platforma elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního eHealth“

V rámci projektu byly zrealizovány všechny plánované veřejné zakázky:

- **VZ0001 „Integrační platforma“**
Smlouva o dílo byla podepsána dne 26. 11. 2020 s OR-CZ spol. s r.o. - v realizaci
- **VZ0002 „Hardware pro integrační platformu“**
dne 30. 6. 2020 byla zrušena veřejná zakázka, a to podle ust. § 127 odst. 2 d) ZZVZ
- **VZ0004 „Hardware pro integrační platformu II.“**
Kupní smlouva byla podepsána dne 8. 12. 2020 s Aratec Group s.r.o. - dodáno
- **VZ0003 Odborné konzultace a dozor při implementaci v rámci dodávky integrační platformy**
Smlouva o zajištění služeb podepsána dne 4. 1. 2020 s GROUWE s.r.o. – v realizaci

Plánovaný termín ukončení realizace byl posunut, řídicím orgánem byla schválena žádost o změnu projektu a ukončení realizace projektu tak bylo posunuto na termín 31.12.2022.

V Olomouci dne 30.8.2022