



Informace o ukončení realizace projektu **Rozvoj diagnostických pracovišť**

registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016273

V Olomouci dne 11. 5. 2023

Realizace jednoetapového projektu „**Rozvoj diagnostických pracovišť**“ byla ukončena k 30. 4. 2023.

V rámci realizace projektu bylo modernizováno přístrojové vybavení na pracovištích I. interní kliniky kardiologické a Radiologické kliniky FN Olomouc, které zahrnovalo obnovu a rozšíření kapacit pro zobrazovací metody.

Pořízení moderních technologií znamená zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče a přispívá ke zvýšení kapacit, které bude možno využít v případě krizové situace. Tím je zvýšena připravenost nemocnice v případě epidemií a jiných potenciálních hrozeb.

Z projektu byly hrazeny stavební úpravy Radiologické kliniky, dále stavební úpravy 1. PP objektu D1 pro uvedení do provozu angiografických systémů včetně související projektové dokumentace. V rámci povinné publicity projektu byl pořízen velkoformátový billboard a dvě trvalé pamětní desky.

Celkové výdaje projektu činily 409 058 423,04 Kč, z toho způsobilé výdaje čerpané z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj tvořily částku 401 024 822 Kč. Výdaje nad schválený limit dotačních finančních prostředků projektu včetně nezpůsobilých výdajů v celkové výši 8 033 601, 04 Kč byly hrazeny z vlastních zdrojů FN Olomouc.

Pokud jde o přístrojové vybavení, bylo pořízeno následující:

Název přístroje	Počet ks	Dodavatel	Datum podpisu kupní smlouvy
Kardioangiografický komplet pro elektrofyziologii	1	Philips Česká republika s.r.o.	17. 8. 2020
RF generátor	1	Johnson & Johnson, s.r.o.	19. 8. 2020
Klinický stimulátor	1	SUBITO CZ spol. s.r.o.	11. 8. 2020
Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů	1	medisap, s.r.o.	15. 10. 2020



Název přístroje	Počet ks	Dodavatel	Datum podpisu kupní smlouvy
Ultrazvukový přístroj centrální pro Radiologickou kliniku	1	NIMOTECH, s.r.o	25. 5. 2020
Přímá digitalizace RTG pracoviště	1	F medical s.r.o.	7. 7. 2020
Magnetická rezonance 3T	1	Siemens Healthcare, s.r.o.	23. 12. 2020
Počítačová tomografie	2	Stargen EU s.r.o.	25. 3. 2021
Mamograf	1	Stargen EU s.r.o.	26. 9. 2022
4D echokardiograf pro I.IK	1	Electric Medical Service, s.r.o.	5. 8. 2022
Digitální skiografický systém pro Radiologickou kliniku	1	EXRAY s.r.o.	4. 11. 2022
Skiaskopicko-skiografický digitální RTG systém pro Dětskou kliniku	1	MEDIFINE a. s.	11. 11. 202022
Angiografické systémy (angiolinka pro intervence a angiolinka pro elektrofyziologii) s příslušenstvím a stavebními úpravami	2	Philips Česká republika s.r.o.	16. 11. 2021
Ablační RF generátor s proplachovou pumpou	1	Johnson & Johnson, s.r.o.	13. 12. 2021
Elektroanatomický 3D mapovací systém	2	Johnson & Johnson, s.r.o.	13. 12. 2021