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V současné době probíhá realizace jednoetapového projektu „Modernizace pracovišť 
akutních a operačních oborů“.  

Plánovaný termín ukončení realizace k 31. 12. 2022 byl prodloužen, řídícím orgánem byla 

schválena žádost o změnu projektu a termín ukončení realizace projektu je aktuálně 

prodloužen na 30. 4. 2023. 

V rámci realizace projektu bylo pořízeno následující přístrojové vybavení:  

Název přístroje Počet ks Dodavatel Datum podpisu 
kupní smlouvy 

Sternální pily 2 RADIX CZ s.r.o. 2. 11. 2020 

Vrtačka s elektrickým 
akumulátorovým 
pohonem 

1 RADIX CZ s.r.o. 11. 6. 2021 

Vrtací a pilová jednotka 
poháněná vzduchem  
s příslušenstvím 

2 Johnson & Johnson, s.r.o. 23. 4. 2021 

Argonové generátory 2 Stargen EU s.r.o. 26. 10. 2020 
Multioborové 
elektrochirurgické 
generátory 

9 Stargen EU s.r.o. 1. 7. 2020 

Mimotělní oběh 2 BIOMEDICA ČS, s.r.o. 23. 4. 2021 

Operační mikroskop pro 
Neurochirurgickou kliniku 1 Carl Zeiss spol. s r.o. 11. 8. 2020 

ECMO 1 Getinge Czech Republic, s.r.o. 22. 10. 2020 

Elektrické polohovatelné 
křeslo s příslušenstvím 6 RQL s.r.o. 20. 3. 2020 

Transportní monitor 
vitálních funkcí 1 medisap, s.r.o. 30. 9. 2020 

Videolaryngoskop s 
příslušenstvím 1 GPS Praha, spol. s r.o. 22. 6. 2020 

Videoduodenoskop 1 Olympus Czech Group s.r.o., 
člen koncernu 13. 10. 2020 

Videolaryngoskop s 
příslušenstvím 2 GPS Praha, spol. s r.o. 9. 3. 2020 



 

Název přístroje Počet ks Dodavatel Datum podpisu 
kupní smlouvy 

Vysokofrekvenční 
ventilátor pro 
novorozence a malé děti 

1 Saegeling Medizintechnik, 
s.r.o. 8. 6. 2021 

Prokládací 
chemodezinfektor pro 
Plicní kliniku 

1 Medinet s.r.o. 29. 4. 2021 

Chemodezinfektor pro 
Dětskou kliniku 1 Medinet s.r.o. 29. 4. 2021 

Intenzivní lůžka a vážicí 
lůžka s antidekubitními 
matracemi 

9 + 8  
 L I N E T spol. s r.o. 

16. 5. 2022 

Anesteziologické přístroje 
s monitorem vitálních 
funkcí 

7  
 Dräger Medical s.r.o. 4. 4. 2022 

Transportabilní 
echokardiografický přístroj 
pro 
Kardiochirurgickou kliniku 

1 S & T Plus s.r.o. 20. 1. 2022 

Echokardiografický přístroj 
pro Kardiochirurgickou 
kliniku 

1 S & T Plus s.r.o. 27. 1. 2022 

Systém pro ohřev pacienta 14 PROMEDICA PRAHA GROUP, 
a.s. 27. 12. 2021 

Navigovaná 
bronchoskopie 1 Medtronic Czechia s.r.o. 18. 10. 2022 

Ultrazvukový systém pro 
akutní péči pro Kliniku 
anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny 

1 Electric Medical Service, s.r.o. 4. 8. 2022 

Mobilní ultrazvukové 
přístroje pro II. Interní 
kliniku a Kliniku 
anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny 

4 Electric Medical Service, s.r.o. 5. 8. 2022 

Transportabilní 
echokardiografický přístroj 
pro Dětskou kliniku 

1 S & T Plus s.r.o. 5. 9. 2022 

Videoduodenoskop 1 Olympus Czech Group s.r.o., 
člen koncernu 3. 10. 2022 

Komfortní transportní 
vícesegmentová lehátka 6 Medsol s.r.o. 26. 8. 2022 

Přístroj pro perfuzi 
dárcovské ledviny 1 Reg-Pharm s.r.o. 12. 1. 2023 
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